

RFP-Sistema de Escrutinio Electrónico de Puerto Rico

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Sistema de Escrutinio Electrónico	304 days	Tue 12/1/26	Mon 1/31/28		
2		Firma del Contrato	0 days	Tue 12/1/26	Tue 12/1/26		CEE,Empresa
3		Reunión de Comienzo del Proyecto	10 days	Wed 12/16/26	Tue 12/29/26	2FS+10 days	CEE,Empresa
4		Adecuaciones y Desarrollo del Sistema	8 days	Wed 12/30/26	Fri 1/8/27		
5		Etap 1 - Desarrollo del Sistema de Escrutinio Base a las Divisiones Políticas y Electorales de Puerto Rico	1 day	Wed 12/30/26	Wed 12/30/26	3	Empresa
6		Etap 1 - Evaluación del Desarrollo del Sistema de Escrutinio Base a las Divisiones Políticas y Electorales de Puerto Rico	1 day	Thu 12/31/26	Thu 12/31/26	5	CEE,Empresa
7		Etap 2 - Desarrollo de Adjudicación de Papeletas	1 day	Fri 1/1/27	Fri 1/1/27	6	Empresa
8		Etap 2 - Evaluacion del Desarrollo de Adjudicación de Papeletas	1 day	Mon 1/4/27	Mon 1/4/27	7	CEE,Empresa
9		Etap 3 - Desarrollo y Diseño de Papeletas	1 day	Tue 1/5/27	Tue 1/5/27	8	Empresa
10		Etap 3 - Evaluación del Desarrollo y Diseño de Papeletas	1 day	Wed 1/6/27	Wed 1/6/27	9	CEE,Empresa
11		Etap 4 - Desarrollo de Archivo de Transmisión de Resultados	1 day	Thu 1/7/27	Thu 1/7/27	10	Empresa
12		Etap 4 - Evaluación del Desarrollo de Archivo de Transmisión de Resultados	1 day	Fri 1/8/27	Fri 1/8/27	11	CEE,Empresa
13		Pruebas de Aceptación	27 days	Wed 12/30/26	Thu 2/4/27		
14		Desarrollo de Protocolo de Pruebas de Aceptación	1 mon	Wed 12/30/26	Tue 1/26/27	4SS	CEE
15		Entrega de Equipo para Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Tue 1/26/27	Tue 1/26/27	14FF	Empresa
16		Entrega de Suministros Requeridos para la Prueba	1 day	Wed 1/27/27	Wed 1/27/27	15	Empresa
17		Ejecución de Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Thu 1/28/27	Thu 1/28/27	4,14,15,16	CEE
18		Aprobación de Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Fri 1/29/27	Fri 1/29/27	17	CEE
19		Preparación para Pruebas de Aceptación - Fase 2	2 days	Mon 2/1/27	Tue 2/2/27		
20		Configuración del Proyecto de Elección - Pruebas de Aceptación Fase 2	1 day	Mon 2/1/27	Mon 2/1/27	18	CEE,Empresa
21		Impresión de Papeletas para Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Tue 2/2/27	Tue 2/2/27	20	CEE
22		Ejecución de Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Wed 2/3/27	Wed 2/3/27	19	CEE
23		Aprobación de Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Thu 2/4/27	Thu 2/4/27	22	CEE
24		Recibo e Instalación de Infraestructura Central	1 day	Thu 2/4/27	Thu 2/4/27	18	Empresa
25		Certificación de Imprentas	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
26		Entrega de Máquinas de Colegio	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
27		Entrega de Máquinas Centralizadas	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
28		Entrega de Estaciones de Transferencia	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
29		Entrega de Estaciones de Transmisión Alterna	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
30		Entrega de Dispositivos de Memoria	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
31		Entrega de Dispositivos de Seguridad	1 mon	Fri 2/5/27	Thu 3/4/27	23	Empresa
32		Terminación del Proyecto	0 mons	Mon 1/31/28	Mon 1/31/28		Empresa

Project: ANEJO L-Cronograma
Date: Mon 8/17/26

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			