





























































Anejo L
Cronograma Preliminar del Proyecto

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		 Sistema de Escrutinio Electrónico	347 days	Thu 10/1/26	Mon 1/31/28		
2		 Firma del Contrato	0 days	Thu 10/1/26	Thu 10/1/26		CEE,Empresa
3		 Reunión de Comienzo del Proyecto	10 days	Thu 10/15/26	Wed 10/28/26	2FS+10 days	CEE,Empresa
4		 Adecuaciones y Desarrollo del Sistema	8 days	Thu 10/29/26	Mon 11/9/26		
5		 Etapa 1 - Desarrollo del Sistema de Escrutinio Base a las Divisiones Políticas y Electorales de Puerto Rico	1 day	Thu 10/29/26	Thu 10/29/26	3	Empresa
6		 Etapa 1 - Evaluación del Desarrollo del Sistema de Escrutinio Base a las Divisiones Políticas y Electorales de Puerto Rico	1 day	Fri 10/30/26	Fri 10/30/26	5	CEE,Empresa
7		 Etapa 2 - Desarrollo de Adjudicación de Papeletas	1 day	Mon 11/2/26	Mon 11/2/26	6	Empresa
8		 Etapa 2 - Evaluacion del Desarrollo de Adjudicación de Papeletas	1 day	Tue 11/3/26	Tue 11/3/26	7	CEE,Empresa
9		 Etapa 3 - Desarrollo y Diseño de Papeletas	1 day	Wed 11/4/26	Wed 11/4/26	8	Empresa
10		 Etapa 3 - Evaluación del Desarrollo y Diseño de Papeletas	1 day	Thu 11/5/26	Thu 11/5/26	9	CEE,Empresa
11		 Etapa 4 - Desarrollo de Archivo de Transmisión de Resultados	1 day	Fri 11/6/26	Fri 11/6/26	10	Empresa
12		 Etapa 4 - Evaluación del Desarrollo de Archivo de Transmisión de Resultados	1 day	Mon 11/9/26	Mon 11/9/26	11	CEE,Empresa
13		 Pruebas de Aceptación	27 days	Thu 10/29/26	Fri 12/4/26		
14		 Desarrollo de Protocolo de Pruebas de Aceptación	1 mon	Thu 10/29/26	Wed 11/25/26	4SS	CEE
15		 Entrega de Equipo para Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Wed 11/25/26	Wed 11/25/26	14FF	Empresa
16		 Entrega de Suministros Requeridos para la Prueba	1 day	Thu 11/26/26	Thu 11/26/26	15	Empresa
17		 Ejecución de Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Fri 11/27/26	Fri 11/27/26	4,14,15,16	CEE
18		 Aprobación de Pruebas de Aceptación - Fase 1	1 day	Mon 11/30/26	Mon 11/30/26	17	CEE
19		 Preparación para Pruebas de Aceptación - Fase 2	2 days	Tue 12/1/26	Wed 12/2/26		
20		 Configuración del Proyecto de Elección - Pruebas de Aceptación Fase 2	1 day	Tue 12/1/26	Tue 12/1/26	18	CEE,Empresa
21		 Impresión de Papeletas para Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Wed 12/2/26	Wed 12/2/26	20	CEE
22		 Ejecución de Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Thu 12/3/26	Thu 12/3/26	19	CEE
23		 Aprobación de Pruebas de Aceptación - Fase 2	1 day	Fri 12/4/26	Fri 12/4/26	22	CEE
24		 Recibo e Instalación de Infraestructura Central	1 day	Fri 12/4/26	Fri 12/4/26	18	Empresa
25		 Certificación de Imprentas	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa

Project: ANEJO L-Cronograma P Date: 3/31/2026	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
	Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
	Project Summary		Duration-only		External Tasks			

Anejo L
Cronograma Preliminar del Proyecto

ID	 Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
26		Entrega de Máquinas de Colegio	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
27		Entrega de Máquinas Centralizadas	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
28		Entrega de Estaciones de Transferencia	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
29		Entrega de Estaciones de Transmisión Alterna	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
30		Entrega de Dispositivos de Memoria	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
31		Entrega de Dispositivos de Seguridad	1 mon	Mon 12/7/26	Fri 1/1/27	23	Empresa
32		Terminación del Proyecto	0 mons	Mon 1/31/28	Mon 1/31/28		Empresa

Project: ANEJO L-Cronograma P
Date: 3/31/2026

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Progress
Summary	Manual Task	Finish-only	Manual Progress
Project Summary	Duration-only	External Tasks	